

馬籠川現場だより



《馬籠川河川災害復旧工事(その2)》

9月29日(金)は今年の中秋の名月です。ススキや団子をお供えし十五夜を楽しんでみてはいかがでしょうか。十五夜、十三夜(10/27)、十日夜(11/22)の3回とも月見をすると縁起が良いそうです。秋の夜長にお月見をすることで、心豊かで楽しい時間を過ごせるのではないのでしょうか。是非お試しください。

さて、現在の工事現場の状況は、6221工区はブロック据付が3段目まで、6219工区と6223 1工区はブロック据付まで完了しております。引き続き着実にブロック据え付け等の工事を行って参ります。工事期間中はご迷惑をお掛けいたしますが、安全に留意し施工いたしますので、ご理解とご協力の程よろしくお願いたします。

工事期間：令和5年3月7日～令和5年12月28日

◎6219号 ブロックの据付まで完了しました



◎6223号 1工区のブロック据付まで完了しました



◎6221号 のブロックを据付けています



◎道路のゴミ拾いをしました



◎安全教育訓練を行いました



種別	法面維持工
区画	6221
内容	コンクリートブロック据付け状況
進捗	3段目

～ 地域の皆様へ ～

地域と地域を結ぶ「みち」は場所と場所だけを結ぶのではなく、地域の生活や文化・歴史を結び、繋ぎ、育むものだと思います。村上工業は、地域との繋がりを深めながら、工事をすすめていきます。

《施工業者》

株式会社村上工業

宮城県気仙沼市赤岩大滝7-12

TEL 0226-25-8358



《MURACO現場便り》

