

龍舞崎現場だより

《龍舞崎園地園路整備工事(その2)》

あけましておめでとうございます。本工事を受注しました株式会社村上工業です。旧年中は多大なるご尽力をいただき、本年も更なる向上に努めて参ります。
工事期間中はご不便、ご迷惑おかけいたしますが、無事故無災害はもとより安全に配慮しながら工事を進めて参りますので、ご理解ご協力を宜しくお願いいたします。

工事期間：令和5年11月22日～令和6年3月29日



工事名 令和6年度宮城県立山田高等学校 龍舞崎園地園路整備工事(その2)	
工種	段階舗装
位置	ブルフローリング 実施状況
設計寸法	
既設寸法	
立会者	山田



1月は、地盤を敷均し・整正し、異常箇所がないことを発注者様に確認してもらいました。その後、路盤材を搬入し、敷均しをしている状況です。

～ 地域の皆様へ ～

地域と地域を結ぶ「みち」は場所と場所だけを結ぶのではなく、地域の生活や、文化・歴史を結び、繋ぎ、育むものだと思います。村上工業は、地域との繋がりを深めながら、工事をすすめていきます。

《施工業者》
株式会社 村上工業
宮城県気仙沼市赤岩大滝7-12
TEL 0226-25-8358

《MARUCO現場便り》

